

Objekt: 2022-051 - MANAU FINE LIVING - Landschlacht TG

Wohnung 413

07.06.2024
SW

Zusammenstellung definitiver Ausbau (Mehrausbau)

Der gewählte Ausbau kann Teils leicht vom Baubeschrieb abweichen. Allfällige Forderungen durch den Käufer sind diesbezüglich ausgeschlossen.

1	Mehrkosten Elektroanlagen zu Basisausführung Gemäss Offerte Elektro Schwegler AG vom 07.12.2023	CHF	1'220.00
2	Mehrkosten Umplanung Elektroanlagen zu Basisausführung gemäss Offerte EBH (06.12.2023)	CHF	175.00
3	Definitive Auswahl Sanitäranlagen Gemäss Sanitärliste Inhaus (A2396356) vom 22.01.2024	CHF	-
4	Mehrkosten Anschluss vorbereitet WM/TU in Wohnung Gemäss Offerte Bouygues AG vom 07.12.2024	CHF	484.16
5	Mehrkosten Anschluss ausgebaut WM/TU in Wohnung Gemäss Offerte Bouygues AG vom 28.03.2024	CHF	1'109.73
6	Mehrkosten Boden- und Wandbeläge gemäss Ausbauplan Gemäss Offerte Schiess Wohntextil vom 10.05.2024 und WASU Baukeramik am 17.05.2024 Plattenauswahl: Fresco Burnt Umber, Format 80x80cm Parkettauswahl: India Grey, B-Line, gebürstet, gefast, 220x18.1cm	CHF	505.90
6	Mehrkosten Küche: Wohnung 413 gemäss Offerte Kocherhans vom 17.05.2024	CHF	2'130.00

Zwischentotal **CHF 5'624.79**

MWST 8.1% von CHF 5'624.79 **CHF 455.60**

Total Mehrkosten für die oben genannte Wohnung **CHF 6'080.39**

Sämtliche Mehrkosten werden durch die Bauherrschaft getragen und werden dem Käufer als Zusatzausbau geschenkt.

